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Referat af:
Byggemøde 2
Sag:            Harsdorffsvej 10A&10B


Dato /Tid:
 10.7.2008/ 9:15
Sted:
Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C.
Deltagere:
Henrik Madsen (HM), A/B Lindely



Henrik Johansen (HJ), HMJ



Jørgen Christiansen (JC), HMJ





Per Søndergaard (PS), RIOS

Afbud :     Altan DK


Morten Larsen 

Kopi til   :  Nina  Pagh (NP), administrator

 
Bemærkninger til forrige referat



Ingen bemærkninger


Arbejdets stade i %



Etablering af  byggeplads (100)


Lukning af huller i murværk bag drænplader, gårdside (100)


Opsætning af isolering, gårdside (100)



Rengvandskloak, gårdsside (20)



Tilfyldning ved dræn og isolering, gårdside (90)



Rep. af mur bag nedtaget plankeværk mod nord, gårdside(50)


Rep. af mur bag vedbend forgård syd, gadeside (50)


Registrerede vejrligsdage


Ingen p. t 


Bemanding



Jord kloak 4


Murer 4
Projekt

Efter gennemgang på pladsen, blev følgende emner debatteret, afklaret og aftalt. 

Mur i gården på vestsiden, hvor plankeværk skulle fjernes blev der aftalt på pladsen at væggen skal slibes, fremspring afhugges, murværk med huller rettes med pudsmørtel og filtses. Der udføres sokkel som afslutning til terræn, Dette pga. af murværkets dårlige stand. Arbejdet pågår.
I forbindelse med udgravning til dræn på gårdsiden blev murværkets dårlige stand noteret flere steder, især under de 13 kældervinduer. Flere steder er murværket delvis skadet, især hjørnerne under køkkentrappeskakten. Udbedring pågår.
Efter gennemsyn af eksisterende spildevandsledninger på gårdsiden, kan det konstateres at samtlige ledninger er udskiftningsværdige, ledningerne er efter etablering af altaner og nye belægninger svært tilgængelige, pris på udskiftning af samtlige ledninger og brønde fremkommer fredag den 11-7-2008. Efterskrift pris er accepteret og arbejdet er igangsat.
 I forbindelse med reparation af mur mod nabo ved cykelstativ i forgår fjernes vedbend ved roden, beton flise beklædning borthugges og væggen pudses. Arbejdet pågår.
HM oplyser at alle telefon- og antenne ledninger på gårdfacaden kan fjernes, idet disse ikke benyttes. Fjernelse udføres sammen med facaderenoveringen.

HJ modtager farvekode fra RIOS A/S således at farveprøver på facader kan afsættes. Bestyrelsen fremkommer med tilbagemelding på farvevalg.

JC fremviste brochure på Skalflex Facadebehandling herunder isolerings og overfladebehandling, system beskrivelsen er godkendt, med det forbehold at isoleringstypen udføres som oprindeligt beskrevet.
Skalcem farve afstemmes med valg af de farver der benyttes på de malede facader.
Tidsplan

Tidsplan dateret 27.6.2008, følges d.d .
Stillads opsættes i uge 31 på gårdsiden, herefter påbegyndes pudsrep. Af gårdfacade og evt. udskiftning af løstsiddende vinduesoverliggere.

Vinduesudskiftning anbefales påbegyndt i uge 33

HM planlægger radiator flytning med VVS-entreprenør, evt. lån af mandskabsvogn  aftales med JC
Byggeplads

 Der skal udføres daglig oprydning og bortkørsel af affald.

Sikkerhed

Når stilladset er færdigtmonteret, udfyldes ibrugstagningstilladelser af stilladsfirmaet, som anbringes ved alle adgangsvejene .Stilladset må herefter benyttes. Skiltet skal opfylde gældende regler.
KS 
Gennemgang af KS mapper aftales på næste møde. 
Øvrige bemærkninger

Altan DK  bedes aflevere, AB 92 sikkerhedsstillelsen snarest. 

Økønomi 
                            Der henvises til vedlagt tilbudsliste, murerentreprisen  pkt.5
rådighedsbeløb partielle mur- fuge- og pudsreparationer

Kr. 199.250,00 excl. Moms.

Følgende forbrug er registeret:

Ændring/rep. af eks. Spildevandsledninger m.v.
kr. 26.510,00
Omlægning/fornyelse af spildevandsledninger gårdside 
kr.  38.500,00
Bagvæg bag planteværk baggård nordvæg (20m^2)
kr. 25.619,00

Ommuring af 3 skifter under kældervinduer gårdside
kr. 17.804,00

Ommuring af hjørner mv. gårdside

kr.    4.647,00

Forbrug i alt


kr. 113.080,00

Fradrag: 
Besparelse ved Skalflex facadesystem

kr. -10.000,00

Fradrag omfugning af bagvæg bag planteværk 

baggård nordvæg, 20m2 á kr. 1.650,00

kr. -33.000,00
Fradrag omfugning af mur – sydvæg

 i forgård, 3m2 á kr. 1.650,00


kr. – 4.950,00
Fradrag i alt


kr. 47.950,00
Samlet forbrug af rådighedsbeløb

kr.  65.130,00
Borthugning og bortkørsel af betonfliser på sydgavl i forgård udlignes med genopsætning af espalier 
Intet ekstraarbejde igangsættes uden bestyrelsens/ rådgiverens godkendelse. 

Næste møde


Afholdes på pladsen på torsdag den 17.07.2008, klokken 9.00

Referat er sendt pr. mail til:


Nina Munch-Petersen- nina.munchpetersen@gmail.com 

  
Nina Pagh – np@andelsbo-adm.dk 

Michael Jebach (HMJ)- mj@malerfirmaethmj.dk  

Per Søndergaard (RIOS)- per@rios.dk 

Michael Paraskevas (RIOS)- mip@rios.dk 
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