


Info: Udsættelse af Vinduesudskiftning.

2008-08-09 01:13:05



Til information fra vores [Rådgiver](#), kan oplyses, at ved nærmere gennemgang af facademuren fra stillads i baggården, er der konstateret mange flere alvorlige sætningsskader (revner) ved mur-stik over en stor del af vinduerne i ejendommen end først antaget ved den oprindelige projektgennemgang.

Dette betyder desværre, at Entreprenørens Murer først skal udbedre disse skader, ved at indsætte stålforstærkninger i murværket over vinduerne, før det muligt at påbegynde arbejdet med selve vinduesudskiftningen. Denne reparation er nødvendig, da det bestemt ikke er "sundt" at vinduesrammerne er en bærende del af facademuren.

Udskiftningen af vinduer i baggården vil derfor blive forsinket med **ca. 3 uger** i forhold til den oplyste tidsplan og et nyt varsel herom, vil igen blive udsendt fra RIOS A/S når tiden er.

På Projektets vegne beklager vi denne forsinkelse til alle jer der har ryddet og gjort klar, – men glæder os samtidigt over arbejdet med facaden bliver udført grundigt og indenfor de rammer vi har aftalt.

-Altanudvalget

SHARETHIS.addEntry({ title: "", url: "" });