

Revideret Tidsplan for Altanprojekt

2008-08-30 11:16:01



Grundet de mange ekstraarbejder i forbindelse med facaderenovering af ejendommen, kan den tidligere udgivene tidsplan ikke længere overholdes.

RIOS har derfor fremsendt en revideret tidsplan, der kan hentes via nedenstående link.

[Tidsplan Harsdorffsvej 10 pr. 280808](#)

```
SHARETHIS.addEntry({ title: "", url: "" });
```