

Økonomi MP.

A/B LindelyHarsdorffsvej 10A og 10B, 1874 FRB.C

Med grøn farve burde beløbet blive taget af vedligeholdelses- budget.

Med rød arbejder som ikke er godkendt af bestyrelsen d.d

Opgave	Arbejds stade.	Beløb ekskl. moms	Kommenter
Ændring / rep. af eks. spildevandsledninger m.v.	100 %	kr. 26.510,00	I forbindelse med etablering af omfangsdræn.
Omlægning/fornyelse af spildevandsledninger gårdside	100 %	kr. 38.500,00	I forbindelse med etablering af omfangsdræn.
Bagvæg bag plankeværk i baggård nordvæg	100 %	Kr.25.619,00	Godkendt af bestyrelsen.
Ommuring af 3 skifter under kældervinduer gårdside	100 %	kr. 17.804,00	Godkendt af bestyrelsen.
Ommuring af hjørner mv. gårdside	100 %	kr. 4.647,00	Godkendt af bestyrelsen.
Udskiftning af vinduesstik (H002), (der er udført 7 stk. á 10.395,00 i alt)	100 %	kr. 72.765,00	Godkendt af bestyrelsen.
Ommuring af 2 stk. brandkamme (H001)	100 %	kr. 18.260,00	Godkendt af bestyrelsen.
Forbrug i alt punkt 5		<u>Kr.199.250,00</u>	
Resterende rådighedsbeløb		<u>Kr.0,00(- kr.4855,00)*</u>	

Ekstraarbejde (uforudseelige udgifter til d. d)

Rådighedsbeløb kr. 500.000,00

Opgave/ entreprenør	Arbejdets stade.	Beløb ekskl. moms	Kommenter
*Overføres fra punkt 5	100%	Kr.4.855,00	Beløb som overføres fra rådighedsbeløb punkt 5.
Ommuring / reparation af 4 sider trappetårnsvægge Iht. aftaleseddel nr. H003 REV. A /HMJ	100%	Kr.78.980,00	Godkendt af bestyrelsen d.d.
Ilægning af jern over vinduesstik samt pudsreparationer iht. H004REV.A 30 stk. á 5.700,00	100%	Kr.171.000,00	Godkendt af bestyrelsen d.d.
Ilægning af ståltegl m. v ved mellemgang iht. aftaleseddel nr. H005REV.A	100%	Kr. 13.684,00	Godkendt af bestyrelsen d.d.
Afskærmning med krydsfinerplader for beskyttelse af vinduer på pladsen / Morten Larsen.	100 %	Kr. 6.500,00	Godkendt af bestyrelsen d.d.
Ommuring/ reparation af skorsten iht. ekstraarbejder nr. H007REVA / HMJ	100%	Kr. 5.500,00	Godkendt af bestyrelsen d.d.
Etablering af 4 stk. afvandingskapsler for enden af brandmur iht. tillægsaftale nr. H008/HMJ	0%	Kr. 1.582,00	Godkendt af bestyrelsen d.d.
Zinktag over hovedtrapper gade iht. tillægsaftale H0011. 2 stk. til dato.	0%	Kr.44.848,00	Godkendt af bestyrelsen d.d.
Zinkgavl mod nord iht. tillægsaftale nr. H0013	0%	Kr. 37.411,00	Godkendt af bestyrelsen d.d.
Nedrivning af eksisterende gavlvæg iht. H0019	100%	Kr.5.923,00	Godkendt af bestyrelsen.
Opgave/ entreprenør	Arbejdets stade.	Beløb ekskl. moms	Kommenter
Udskiftning af sålbænke 20 stk på gårdsiden.	100 %	Kr.46.200,00	Ikke godkendt af bestyrelsen d.d.
Pudsreparationer gård og gade facader	98%	Kr. 72.000,00	Ikke godkendt af bestyrelsen d.d.

Forbrug i alt uforudseelige udgifter til dato.		<u>Kr.488.483,00</u>
Resterende rådighedsbeløb		<u>Kr. +11.517,00</u>

Supplerende ekstraydelser (skøn)

Opgave/ entreprenør	Arbejdets stade.	Beløb ekskl. moms	
False i forbindelse med vinduesudskiftning	100%	30.000	Ikke godkendt af bestyrelsen d.d.
Stillads i forbindelse med ekstraarbejder	100%	Udgår	
Afslutninger invendige m.v	0%	Udgår	
Forbrug i alt		<u>Kr.30.000</u>	